

Statusopdatering 14.04.2016 – Bording+

1. Beplantning. Der har været spurgt til beplantningen (træer og bunddække). Træerne er jo en central del af hele projektet, og der er mange forskellige. Hvis vi får kræfter til det, er der tanke om at sætte navneskilt ved i det mindste nogle af træerne. Se nedenfor for billeder af beplantningen. Der kan naturligvis være flere variationer under samme navn, så der er ikke garanti for at have ramt helt plet. Billederne er udelukkende googlet. I kan selv gøre det samme og læse om de forskellige træer.
2. Væksthus. Desværre faldt licitationen sådan ud, at det blev helt for dyrt. Der arbejdes nu på en reduktion/revision.
Ny tidsplan:
Medio maj: Nyt udbudsmateriale
Primo juni: Licitation
Ultimo juni: Opstart
Ultimo september: Afslutning
3. Sivegaden over Mødestedet: Der arbejdes på evt. at lukke midtvejs, så der alene kan køres ind til p-pladserne ved "Sparekassen", men ikke køre igennem. Hvis det ikke er muligt, vil ensretningskiltet blive placeret i lavere galge.
4. Basketkurv med lavere placering for de små er under overvejelse.
5. Skaterarealet. Der ventes på endelig afklaring.
6. Slidlag på Jens Christensens Plads bliver først udført i 2017.
7. Søndergade ud for Skovs. Når arbejdet der udføres, forventes lysregulering af trafikken. Nærmere orientering, når det er tidsfastsat.



Geranie: Bunddække på Bredgade



Rød snebær
Bunddække på Borgergade og Vestervang.



Robinie



Vintereg



Småbladet Lind



Stilkeg



Rødel



Sølvpil



Vortebirk



Skovfyr



Rødeg



Ask



Avnbøg



Robinie



Askbladet løn



Tyrkisk Hassel