

Bording+

Opdatering 2.06 2016

- 1) Asfaltarbejdet (bundlaget (gabasfalt)) er ved at blive lagt på multibanen og Borbergade N. Forventes afsluttet, så Borbergade er åben igen til Weekenden. Vestervang følger efter.
- 2) Stationsområdet og Mødestedet forventes belagt med afsluttende slidlag meget snart.
- 3) Legehjørnet på Mødestedet godkendt og åbnes.
- 4) De fleste træer har det godt, men en enkelt har tilsyneladende været udsat for hærværk (bark afskåret)
- 5) Søndergade: Arbejdet går i gang i næste uge. Forventes at vare 2 – 3 uger.
- 6) Sandet på multistien ved Borbergade og Vestervang bliver der lidt endnu, for der er brug for, at alle revner bliver lukket.
- 7) Der er trængsel på Jens Christensens Plads.